

Baustellen-Chaos auf der A2: Fertigstellung in weiter Ferne!

Bauarbeiten auf der A2 bei Alleringersleben verzögern sich bis April 2025 aufgrund mangelhafter Asphaltarbeiten.

Alleringersleben, Deutschland -

Die Bauarbeiten auf der Autobahn 2 bei Alleringersleben dauern länger als ursprünglich geplant. Laut **MDR** soll die Fertigstellung der Fahrbahn nun für Ende April 2025 vorgesehen sein, nachdem der ursprüngliche Termin für Ende Dezember 2024 festgelegt war. Grund für diese Verzögerung sind mangelhafte Asphaltarbeiten, da der Asphaltbelag vor und hinter den Autobahnbrücken nicht den Qualitätsstandards entspricht. Dieser muss herausgelöst und erneut aufgetragen werden.

Seit etwa einem Dreivierteljahr wird der Asphalt auf einer Länge von rund 10,5 Kilometern in Richtung Hannover erneuert. Die Arbeiten umfassen zudem insgesamt neun Bauwerke sowie die nötigen Beschilderungen und Markierungen. Die Autobahn 2 ist einer hohen Verkehrsbelastung von rund 80.000 Fahrzeugen pro Tag ausgesetzt und die betroffenen autobahntypischen Bauten sind bereits 26 Jahre alt.

Bauarbeiten an A2 in Westfalen

Parallel dazu laufen ebenfalls umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der Autobahn 2 im Abschnitt vom Dreieck Bottrop bis zur Anschlussstelle Königshardt, wie **autobahn.de** berichtete. Diese Maßnahmen erfolgen im Rahmen eines Erhaltungslos und

beinhalten eine komplette Fahrbahnerneuerung sowie teilweise Entwässerungsarbeiten. Die Umbauarbeiten beginnen in der Nacht von Donnerstag, 24. Oktober, und finden hauptsächlich nachts statt, sodass tagsüber zwei Fahrspuren in jeder Richtung zur Verfügung stehen.

Bisherige Arbeiten im Bereich umfassen unter anderem die Legung einer Mittelstreifenüberfahrt, Asphaltfräsarbeiten, Gründungsarbeiten für Verkehrszeichenbrücken und die Erneuerung der Entwässerung. Auch mehrere Brücken im Abschnitt erfordern zusätzliche Arbeiten, darunter die Erneuerung der Kappen an der Brücke „Alte Zechenbahn“. In der kommenden Bauphase werden weitere Maßnahmen wie die grundhafte Erneuerung des Asphalts in Richtung Oberhausen, die Kanalsanierung im Seitenstreifen sowie der Abbruch und Neubau der Lärmschutzwände vorgenommen.

- Übermittelt durch **West-Ost-Medien**

Details	
Vorfall	Sonstiges
Ursache	mangelhafte Asphaltarbeiten
Ort	Alleringersleben, Deutschland
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.mdr.de• www.autobahn.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at