

Edeka-Neubau in Tuttlingen verzögert sich: Millionenmehrkosten drohen!

In Tuttlingen verzögern sich die Bauarbeiten für das neue Edeka-Center aufgrund von Asbestfunden. Eröffnung erst 2026/2027.



Weimarstraße, 78532 Tuttlingen, Deutschland - In

Tuttlingen stehen die Bauarbeiten für das neue Edeka-E-Center in der Weimarstraße nach unerwarteten Problemen still. Grund hierfür sind unerwartete Vorfälle beim Erdaushub, wo Asbest gefunden wurde. Dies führte dazu, dass zusätzliche Entsorgungsgutachten erstellt und Genehmigungen eingeholt werden mussten. „Wir hängen gerade“, so Holger Milkau, der Inhaber, der zudem von erforderlichen Anpassungen am Bau sprach, wie der Verlegung eines Tanks für die Sprinkleranlage in Richtung Donau. Diese Planänderungen haben enorme Mehrkosten zur Folge, die sich im Millionenbereich bewegen, wie **[schwaebische.de](https://www.schwaebische.de)** berichtete. Die Eröffnung des Marktes ist nun für Ende 2026 oder Anfang 2027 angepeilt, nachdem verzögerte

Aushub- und Genehmigungsprozesse den Zeitplan erheblich beeinflusst haben.

Neuer Edeka-Markt in Geisingen kurz vor der Eröffnung

Währenddessen läuft der Countdown für die Eröffnung des neuen Edeka-Marktes in Geisingen. Nach einer Schließung von über 16 Monaten wird der neue Markt am 3. Juli eröffnet. Die Bauarbeiten sind nahezu abgeschlossen, die Parkplätze sind angelegt, und die erforderlichen Kühleinrichtungen werden getestet. Holger Milkau, aus der Inhaberfamilie, erklärte, dass bereits 30.000 Artikel für den Verkauf eingerichtet werden. Ursprünglich war eine Grundausstattung mit 25.000 Artikeln geplant, was die Verfügbarkeit während der Eröffnung erheblich erhöht, so [suedkurier.de](https://www.suedkurier.de). Zusätzlich wird das neue Geschäft mit einem umfassenden Weinangebot und modernen Selfscan-Kassen ausgestattet sein.

Die Vorbereitungen im Geisinger Markt sind in vollem Gange. Trotz der noch laufenden Arbeiten im Inneren wird der Außenbereich bereits als nahezu fertig wahrgenommen, einschließlich eines neuen Kinderspielplatzes. Die letzten Regale und Produkte werden kurz vor der Eröffnung angeliefert, um sicherzustellen, dass alles bereit ist, wenn die Türen sich öffnen. Eine Herausforderung bleibt jedoch die Internetverbindung, die für den Betrieb des neu gestalteten Marktes von entscheidender Bedeutung ist.

Details	
Vorfall	Bauverzögerung
Ursache	Asbest, Genehmigungen, Anpassungen
Ort	Weimarstraße, 78532 Tuttlingen, Deutschland
Quellen	• www.schwaebische.de • www.suedkurier.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at